



# ЦЕЛИ ЦИФРОВИЗАЦИИ КОНТРОЛЕЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

экономические эффекты и управление  
рисками

**1** Оптимизация бизнес-процессов компании и проекта

**2** Повышение рентабельности

**3** Снижение ресурсоемкости и потребности в высококвалифицированных кадрах

**4** Прогнозирование и управление рисками проекта улучшается на порядок

КОГДА НУЖНА ЦИФРОВИЗАЦИЯ?

ПРЕВЫШЕНИЕ ПОРОГОВОГО  
ЗНАЧЕНИЯ СЛОЖНОСТИ ПРОЕКТОВ  
И КОЛИЧЕСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

# СПОСОБЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ


## ОБЫЧНАЯ ПРАКТИКА

### Плюсы:

- Наличие пользовательского опыта

### Минусы:

- Разрозненность информации
- Сложность интеграции решений



# СПОСОБЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ


## ТОЧЕЧНЫЙ ПОДХОД

### Плюсы:

- Простота внедрения

### Минусы:

- Разрозненность информации
- Сложность интеграции решений





# СПОСОБЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

## ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ПОДХОД

### Плюсы:

- Единая методология
- Управляемость процессов
- Уменьшение доли рутинных операций

### Минусы:

- Трудоемкость внедрения
- Смена методологии



# ОКО.СТРОИТЕЛЬСТВО КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ

1

Единое информационное пространство для всех участников строительства

2

Система управления задачами исполнителей всех участников проекта, основанная на централизованном календарном планировании и контроле

3

Электронный документооборот

4

Электронные журналы работ (общий и специальные журналы, авторский и входной контроль)

5

Цифровая база договоров любой глубины кооперации и финансовый контроль

6

Поддержка метода ценообразования на основе сметных нормативов

7

Автоматизация подготовки и согласования исполнительной документации, актов КС-2, справок КС-3

8

Проектная аналитика в режиме реального времени


9

Готовность к интеграции с информационными системами Заказчика



# РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ОКО.СТРОИТЕЛЬСТВО


## БЫЛО:





# РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ОКО.СТРОИТЕЛЬСТВО

## СТАЛО:



Средняя продолжительность **< 1 рабочего дня**

# РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ОКО.СТРОИТЕЛЬСТВО

## МЕТРИКИ И ЭФФЕКТЫ

Управление ключевыми рисками проекта  
Сокращение затрат (деньги, рабочие часы) на преодоление критических событий

↓ 70%

Сокращение срока реализации проекта

↓ 10%

Общий финансовый эффект от внедрения для участников проекта за счет снижения затрат на оплату труда ИТР и их обеспечение

↓ 16%

Сокращение временных потерь на исполнение решений за счет стандартизации процессов и ЭДО

↓ 25%







КОНТАКТЫ

[www.oko-pm.ru](http://www.oko-pm.ru)

[www.ruexgroup.ru](http://www.ruexgroup.ru)

Васильев Дионис

+7 926 007 60 70

Романчиков Сергей

+7 926 285 43 82