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5.2 Требования к работам подготовительного периода 

1. Виды работ 

1.1 Подготовка к строительству ОЭСХ включает комплекс мероприятий 

организационного и технического характера, способствующих осуществлению 

строительства в установленные договором сроки. 

1.2 Мероприятия подготовительного периода выполняются ЛОС, подрядными 

строительными и специализированными организациями непосредственно на 

строительной площадке. Состав и продолжительность работ определяются в 

ПОС, в котором устанавливаются сроки выполнения работ основного и 

подготовительного периодов. 

1.3 Организационно - техническая подготовка включает три этапа: 

1) организационную подготовку; 

2) техническую подготовку; 

3) технологическую подготовку. 

2. Организационная подготовка строительства 

2.1 Лицо, осуществляющее строительство, до начала строительства обязано: 

- провести анализ проектно-сметной документации; 

- обследовать строительную площадку - мониторинг окружения и наличия 

обременений; 

- изучить возможности использования существующей инженерной 

инфраструктуры или предусмотреть возведение временных коммуникаций; 

- определить наличие необходимых технических условий и заданий для 

строительства ОЭСХ; 

- провести оценку календарного плана производства работ и требований по 

бюджету строительства ОЭСХ. Подготовить замечания и рекомендации 

техническому заказчику; 

- разработать ППР по видам работ и укрупненный сетевой график 

производства работ; 
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- получить от технического заказчика пункты геодезической разбивочной 

основы для строительства, закрепленные на местности знаками (марками, 

реперами), не менее чем за 10 дней до начала СМР на площадке строительства 

вместе с соответствующей технической документацией; 

- разработать ППР на подготовительный период и ППР по сносу (демонтажу); 

- провести анализ графика взаимосвязанных работ с целью его оптимизации; 

- оказывать консультации техническому заказчику при подготовке и 

заключении контрактов с подрядчиками и исполнителями; 

- по согласованию с техническим заказчиком обеспечить выбор 

субподрядчиков для выполнения отдельных видов СМР и заключить договора 

субподряда; 

- заключить договоры субподряда на материально-техническое обеспечение 

строительства; 

- составить с участием субподрядчиков и утвердить по согласованию с ними: 

сетевые графики производства работ; графики поставки строительных 

материалов, изделий, конструкций и оборудования; 

- разработать оптимальный план финансирования строительства ОЭСХ; 

- провести анализ и обоснование финансовых средств, которые должны быть 

переданы субподрядчикам; 

- передать субподрядчикам: 

- согласованную, прошедшую экспертизу и утвержденную в 

установленном порядке проектно-сметную документацию и рабочую 

документацию; 

- техническую документацию на закрепленные на местности знаки, 

полосы временного отвода земель, места пересечения ЛЭП 

подземными коммуникациями и искусственными сооружениями; 

-  разрешение на производство специальных работ, выполнение которых 

требует согласия соответствующих организаций (переходы через 
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железные и автомобильные дороги, магистральные и промысловые 

трубопроводы и т.д.). 

2.2 Участники строительства застройщик (технический заказчик), лицо, 

осуществляющее строительство, лицо, осуществляющее подготовку проектной 

документации) своими распорядительными документами должны назначить 

персонально ответственных за строительство должностных лиц (СП 48.13330 

раздел 5); 

3. Требования к технической подготовке строительства 

3.1 Техническая подготовка включает: 

- внеплощадочную подготовку; 

- внутриплощадочную подготовку; 

- объектную подготовку. 

3.2 Работы по технической подготовке строительства и обустройству 

территории для проведения СМР организует ЛОС. 

3.3 Внеплощадочная подготовка предусматривает: 

- создание материально-технической базы строительства; 

- устройство подъездных путей и инженерных коммуникаций; 

- организацию полевых жилых городков и быта строителей; 

- строительство складов ГСМ; 

- организацию связи на период строительства; 

- подготовку строительной и транспортной техники. 

3.4  Проекты производства работ подготовительного периода должны быть 

переданы исполнителям не позднее, чем за два месяца до начала произ-

водства внеплощадочных подготовительных работ. 

3.5 Внутриплощадочная подготовка должна включать расчистку 

территории, снос старых строений, которые не будут использоваться, 

срезку и складирование растительного слоя, ограждение территории (при 

строительстве подстанций). В состав внутриплощадочной подготовки 

входит оборудование площадок для приёма грузов, устройство складских 

площадок и сооружений вспомогательного, бытового назначения, 
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инженерная подготовка, организация связи для административно-

хозяйственного управления ходом строительного производства, 

противопожарное оборудование строительной площадки. 

3.6 Объектная подготовка должна производиться строительной 

организацией на ОЭСХ после выполнения внеплощадочных и 

внутриплощадочных работ. Она включает: 

- создание геодезической разбивочной основы строительства 

(установка высотных реперов, прокладка главных осей зданий, 

красных линий); 

- устройство разгрузочных площадок, стендов для укрупнённой 

сборки конструкций и технологического оборудования; 

- доставку временных инвентарных сооружений; 

- обеспечение строительной готовности объекта, конструкций и 

отдельных видов работ, необходимых для производственной 

деятельности субподрядчиков; 

- передача субподрядчикам по акту фронта работ. 

3.7. Детальные требования к организации строительных площадок 

приведены в СТО НОСТРОЙ 2.33.52. 

3.8 Геодезическое обеспечение должно проводиться на всех стадиях 

строительства и после его завершения. В процессе строительства должна быть 

обеспечена сохранность и устойчивость знаков геодезической разбивочной 

основы. 

4 Технологическая подготовка строительства 

4.1 Технологическая подготовка производиться одновременно с 

организационной и технической подготовкой. Она включает выбор технологий 

и способов производства СМР, подготовку строительных машин, 

комплектование их сменным оборудованием, оснасткой, такелажными 

средствами, заготовку построечного инвентаря. 
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4.2 Подготовительные работы должны быть технологически увязаны с 

общим потоком основных СМР и обеспечивать необходимый фронт работ 

строительным подразделениям. 

4.3 Продолжительность подготовительного периода не должна превышать 

20 % от общей продолжительности строительства, за исключением 

согласования и оформления земельных участков, разработки проектной 

документации. 

 


