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5.6. Сдача-приёмка законченных строительством объектов 

1. Общие положения 

1.1 Законченные строительством ОЭСХ, а также СМР, выполненные в 

соответствии с проектно-сметной документацией, СНиП и ТУ, сдаются ЛОС 

застройщику (техническому заказчику). Работы, выполненные субподрядными 

организациями, ЛОС (генподрядчик) сдает техническому заказчику в общем 

составе законченных строительством ОЭСХ при обязательном участии 

субподрядчика. Приёмка в эксплуатацию законченных ОЭСХ должна 

осуществляться в соответствии с требованиями [2], [32], правил технической 

эксплуатации [25], СНиП 3.01.04. 

1.2 Порядок приёмки и ввода ОЭСХ завершенного строительством должен 

включать выполнение следующих мероприятий: 

- завершение СМР лицом, осуществляющим строительство; 

- индивидуальные испытания оборудования; 

- пробные пуски; 

- оформление акта приёма ОЭСХ, подписанного заказчиком и 

подрядчиком; 

- итоговая проверка органом государственного строительного 

надзора; 

- проверка наличия справок других надзорных и заинтересованных 

органов, в том числе, о выполнении ТУ; 

- комплексное опробование оборудования; 

- получение заключения о соответствии построенного ОЭСХ 

требованиям технических регламентов и проектной документации от органа 

государственного строительного надзора и органа государственного пожарного 

надзора; 

- получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

1.3 Законченный строительством ОЭСХ предъявляется к приёмке техническому 

заказчику ЛОС в составе и объёме, предусмотренных утвержденной проектно-

сметной документации и договором подряда. 
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1.4 Приёмка техническим заказчиком законченного строительством ОЭСХ 

оформляется «Актом приёмки законченного строительством объекта» (форма 

№ КС-11). При сдаче выполненных этапов незавершенных работ, а также 

законченных конструктивных элементов оформляется акт о приёмке 

выполненных работ (форма № КС-2). Основанием для расчётов заказчика с 

подрядчиком является «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» 

(форма № КС-3). Согласно п. 1 письма Госкомстата России от 31.05.2005 № 01-

02-9/381 [59] применение унифицированных форм (№№ КС-2, КС-3 и КС-11) 

юридическими лицами всех форм собственности является обязательным. 

1.5 До выдачи заключения о соответствии выполненных работ и применяемых 

строительных материалов в процессе строительства (реконструкции) ОЭСХ, 

выполненных работ требованиям технических регламентов, проектной 

документации (в том числе, требованиям энергетической эффективности и 

оснащённости ОЭСХ приборами учёта электроэнергии (далее по тексту - 

заключение о соответствии) орган государственного строительного надзора 

после завершения строительства (реконструкции) ОЭСХ проводит итоговую 

проверку с оформлением акта ОЭСХ [32]. 

1.6  Перед итоговой проверкой ОЭСХ должны быть проведены: 

- индивидуальные испытания оборудования и функциональные 

испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском основного и 

вспомогательного оборудования; 

- пробные пуски; 

- акт приёмки ОЭСХ (в случае осуществления строительства на 

основании договора). 

1.7 Для получения заключения о соответствии застройщик (технический 

заказчик) обращается в орган государственного строительного надзора с 

соответствующим заявлением, к которому прилагает: 

- акт итоговой проверки объекта должностным лицом органа 

государственного строительного надзора; 
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- акт приёмки ОЭСХ в случае осуществления строительства на 

основании договора. 

1.8 Технический заказчик несет ответственность за своевременную подготовку 

к эксплуатации ОЭСХ; проведение комплексного опробования с участием 

проектных, СМО, а при необходимости, заводов-изготовителей; наладку 

технологического оборудования и ИТС; ввод в эксплуатацию ОЭСХ в 

установленные сроки. 

1.9 Проектная организация несёт ответственность за соответствие технических, 

экономических и других показателей вводимого в эксплуатацию ОЭСХ, 

принятых в проектной документации на основании технических данных 

поставщика (производителя) оборудования, за решение связанных с 

проектированием вопросов, возникающих в процессе приёмки ОЭСХ. 

1.10 Строительно-монтажные организации несут ответственность за соот-

ветствие выполненных СМР проектной документации, установленные сроки и 

качество работ, проведение индивидуальных испытаний электрооборудования, 

своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приёмки СМР и 

комплексного опробования оборудования, своевременный ввод в действие 

ОЭСХ. 

1.11  Лицо, осуществляющее строительство обязано сдать исполнительную 

документацию до ввода объекта в эксплуатацию в полном объёме. 

1.12 После приёмки объекта по акту от ЛОС застройщик (технический заказчик) 

обязан подготовить его к вводу в эксплуатацию, обеспечив: 

- выполнение индивидуального и комплексного опробования инже-

нерно-технического оборудования; 

- производство пусконаладочных работ с пробной эксплуатацией 

оборудования; 

- получение заключений, специальных разрешений на эксплуатацию 

ОЭСХ в соответствующих органах государственного надзора; 

1.13 Перед приёмкой в эксплуатацию электроустановок ОЭСХ должны быть 

проведены: 
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- в период строительства и монтажа ОЭСХ - промежуточные 

приёмки узлов оборудования и сооружений, в том числе скрытых работ; 

- приёмо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные 

испытания ИТС; 

- комплексное опробование оборудования и электроустановок. 

1.14 Рабочая комиссия по приёмке ОЭСХ в эксплуатацию должна проверить: 

- соответствие ОЭСХ, смонтированного оборудования и ИТС 

проектной документации; 

- соответствие выполненных СМР требованиям СНиП и СП; 

- результаты испытаний и комплексного опробования оборудования; 

- подготовленность ОЭСХ к эксплуатации, включая выполнение 

мероприятий по обеспечению на нем условий труда в соответствии с 

требованиями техники безопасности, производственной санитарии и 

экологической защиты природной среды. 

По результатам проверок рабочая комиссия составляет акт о готовности 

ОЭСХ для предъявления приёмочной комиссии. 

1.15 Законченный строительством ОЭСХ подлежит приёмке в эксплуатацию 

приёмочной комиссией в случае, когда он подготовлен к эксплуатации, 

укомплектован эксплуатационным персоналом и устранены имеющиеся 

недоделки по СНиП 3.01.04-87. 

1.16 Приёмочная комиссия представляет в орган, назначивший ее: 

- акт о приёмке объекта в эксплуатацию; 

- краткую докладную записку о приёмке объекта, содержащую 

выводы комиссии о подготовленности объекта к нормальной эксплуатации, 

обеспеченности его необходимыми для эксплуатации материально-

техническими ресурсами, а также кадрами и предназначенными для 

обслуживания санитарно- бытовыми помещениями; 

- предложения о дальнейшем использовании опыта проектирования 

и строительства вводимого в эксплуатацию ОЭСХ, а также о мерах по 

обеспечению освоения проектной мощности ОЭСХ (очереди или пускового 
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комплекса) в сроки, установленные нормами продолжительности освоения 

проектных мощностей; 

- проект решения об утверждении акта приёмки объекта в 

эксплуатацию. 

1.17 Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган 

исполнительной власти субъекта РФ. К заявлению прилагается пакет 

документов в соответствии со статьёй 55 ГК РФ [2], в том числе и заключение о 

соответствии. 

2. Приёмка кабельной линии в эксплуатацию 

3.1 Организация и порядок приёмки КЛ в эксплуатацию такие же, как у ВЛ. 

Отличие состоит в программе приёмо-сдаточных испытаний и документах, 

передаваемых СМО (подрядчиком) эксплуатирующей организации 

(техническому заказчику). 

3.2 В программу приёмо-сдаточных испытаний КЛ входит: 

- проверка целостности жил и фазировки КЛ; 

- измерение сопротивления изоляции мегомметром; 

- измерение сопротивления заземлений у концевых муфт; 

- проверка действия устройств защиты от блуждающих токов; 

- определение активного сопротивления 

- испытания изоляции повышенным напряжением постоянного тока; 

- измерение рабочей ёмкости жил и активных сопротивлений жил 

для КЛ напряжением 20-35 кВ). 

3.3 При сдаче в эксплуатацию КЛ должны быть оформлены и переданы 

эксплуатирующей организации по инструкции И 1.13-07 [50]: 

- проект КЛ с комплектом рабочих чертежей; 

- паспорт КЛ; 

- исполнительный чертеж трассы с привязкой к постоянным 

ориентирам и указанием мест установки соединительных муфт; 
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- чертеж профиля КЛ в местах пересечения с инженерными 

коммуникациями; 

- акты состояния кабелей на барабанах, составленные при 

поступлении кабеля на место монтажа; 

- кабельный журнал; 

- инвентарная опись всех элементов кабельной линии; 

- акты скрытых работ с указанием пересечений кабелей с 

подземными коммуникациями; 

- акты приёмки траншей, блоков и кабельных сооружений под мон-

таж кабелей; 

- акты на монтаж кабельных муфт; 

- протокол измерения сопротивления изоляции; 

- протокол испытания изоляции кабельной линии повышенным 

напряжением после прокладки; 

- акты осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах перед 

закрытием; 

- протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при 

низких температурах; 

- протоколы измерений оптических волокон в оптических кабелях, 

предусмотренных проектной документацией; 

- исполнительную документацию, протоколы измерений, испытаний 

и наладки оборудования ВОЛС, каналов связи, передачи телеинформации, пе-

редачи данных; 

- акты осмотра оптических кабелей, проложенных в траншеях и 

каналах перед закрытием. 

3.4 Ввод объекта в эксплуатацию осуществляет технический заказчик в 

соответствии с ст. 55 ГК РФ [2]. 


