ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3
1. Практическая работа выполняется командой, в соответствии со своим вариантом задания по результатам первой и второй практической работы
2. Сдача практической работы осуществляется к 4-му практическому занятию или через интернет в виде вложенных файлов и сопутствующих   тестовых сообщений и пояснений.

3. Состав практической работы №3:

3.1. Самостоятельно (использовать заданный) описать проект строительства здания, сооружения.

3.2. Составить спецификацию проекта, которая будет содержать в себе: задачи проекта; перечень действий (от 25 до 50); сроки выполнения; количество ответственных лиц и исполнителей (не менее 4 человек); требуемые ресурсы...

3.3. Осуществить сетевое планирование проекта и с его помощью оценить реальную длительность проекта, включая следующие действия: составление сетевого графа; определение продолжительности выполнения действий (как вариант, можно указать минимальную, максимальную и наиболее вероятную продолжительность действия); определение ранних и поздних сроков выполнения событий; определение резервов времени по каждому событию; составить календарный план-график проекта (график Гантта), указав на нем критический путь, а также указать рядом с каждым действием ответственных лиц и исполнителей.

3.4. Описать и проанализировать все способы и возможности сокращения времени выполнения проекта за счет: изменения используемых или привлечения дополнительных ресурсов (рабочих, техники, денег и пр.); изменения перечня и последовательности выполняемых действий вследствие изменения способа или технологии выполнения проекта.

4. Контрольные вопросы к практическому занятию
1. Каковы цели и критические факторы успеха на стадии планирования проекта? Какова основная цель планирования?

2.  В чем состоит сущность процесса планирования? Перечислить основные и вспомогательные процессы планирования. Дать определение концептуальному, стратегическому и детальному плану проекта. Раскрыть особенности стратегического планирования проекта. Какие зависимости существуют между задачами при планировании проекта. Описать задачи планирования (Результат план проекта по вехам).

3. На что необходимо обратить внимание при организации процессов на стадии планирования проекта? Описать технологию работы на стадии планирования проекта. Перечислить основные методы планирования при управлении проектом. (Результат сетевая модель проекта).

4. С какой целью строится временной график реализации проекта? Какие задачи лежат на критическом пути проекта, на стадии его планирования? (Результат - рассчитанный критический путь проекта).

5. Перечислить ролевые обязанности членов команды при планировании проекта. Какие действия на стадии планирования проекта будет ожидать руководитель проекта от менеджера проекта, давая задание на выполнение работ?

6. Каковы цели и критические факторы успеха на стадии планирования этапа?

7. Описать процессы и ключевые результаты стадии планирования.

8. Какие задачи лежат на критическом пути проекта на стадии планирования?
9. Рационализация использования ресурсов проекта. 

