


Логико-информационная схема решения комплекса задач подсистемы подготовки производства

АСУ строительной организации ЗАО «Стройсервис»



Ведомость потребности в материалах

Наименование объекта: _____
Адрес: _____

Наименование материала	Количество	Ед.изм.	Тип, марка, ГОСТ	График																
				1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес					

График получения и контроля разрешительной документации

Наименование объекта: _____
Адрес: _____

Наименование видов работ	План. сроки	Факт сроки	Отклонение по времени

График получения и контроля ордера на право производства работ

Наименование объекта: _____
Адрес: _____

Наименование видов работ	План. сроки	Факт сроки	Отклонение по времени

Отчет о выполнении графика разработки ПСД

Наименование объекта: _____
Адрес: _____

Наименование раздела ПСД	Дата акта передачи ПСД	Отклонение	Замечания	Автор